

CODEPLAN



Consórcio de Desenvolvimento
Econômico do Planalto Norte

CONSÓRCIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO NORTE

Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Três Barras

ATA Nº 04/2020


ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos quatro dias do mês de dezembro do corrente, dez horas e trinta minutos, em primeira chamada, reuniram-se na sede da AMPLANORTE/CODEPLAN, os membros do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte – CODEPLAN,. Esteve presente o Presidente do CODEPLAN e Prefeito de Bela Vista do Toldo, Sr. Adelmo Alberti, Prefeito de Canoinhas, Sr. Gilberto dos Passos, Prefeito de Irineópolis, Sr. Juliano Pozzi Pereira, Prefeito de Itaiópolis, Sr. Reginaldo José Fernandes, Prefeito de Mafra, Sr. Wellington Roberto Bielecki, Prefeito de Major Vieira, Sr. Francisco Juraczeki, Prefeito de Monte Castelo, Sr. Jean de Medeiros, Prefeito de Papanduva, Sr. Luiz Henrique Saliba, Prefeito de Porto União, Sr. Eliseu Mibach, Coordenador do Codeplan, Sr. Helio Daniel Costa. Ordem do dia: 1) Projeto Recuperar: Aditivo de Prazo; 2) Engenharia 3) Discussão Eleição Nova Diretoria 2021. O presidente deu boas vindas, e passou a palavra ao coordenador. Daniel apresentou novamente o orçamento 2021, onde foi aprovado em meados de julho, através de reunião online, e repassado a contabilidade das prefeituras para incluir no LOA dos municípios. Ressaltou que é o mesmo valor do ano passado. Como próximo item, Daniel explanou sobre o Projeto Recuperar, apresentou um gráfico do que foi executado no ano, e que houve muitas dificuldades, um exemplo foi a paralisação das obras por conta da pandemia, encerramento de contrato com empresa, entrega de levantamentos em atraso, fiscalização por parte do Engenheiro da Amplanorte e da SIE. Adelmo comentou que foi um projeto engessado, onde o tramite não funcionou, e que o próprio estado fez serviços de recuperação na rodovias licitadas. Daniel explanou sobre o problema na SC 340, no qual o tapa buracos não funcionou devido a problemas estruturais, e que o Projeto não contemplava o remendo profundo, onde a empresa solicitou cancelamento do contrato. Eliseu comentou da licitação, pediu para fazer as mudanças necessárias, verificar as soluções em conjunto. Disse do fato de não ter as reuniões presenciais, dificultou a cobrança nos problemas encontrados. Juliano pediu para incluir no termo de referência o trecho de Irineópolis que não estava previsto. Os prefeitos sugeriram

A

Adelmo

convidar na próxima reunião o Engenheiro do Deinfra, para poder alinhar as pendências, juntamente com o Engenheiro do CODEPLAN. Daniel explicou que será feita nova licitação no início do próximo ano, assim que regularizar a nova diretoria do consórcio. Referente ao setor de Engenharia, será revisto o contrato para melhor atender o CODEPLAN. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, sendo a ata assinada pelo Presidente juntamente com o Coordenador Administrativo.

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized 'A' with a horizontal stroke. The signature on the right is more complex, with a large 'V' or 'A' shape and a long horizontal stroke extending to the right.

CODEPLAN



Comitê de Desenvolvimento
Territorial do Planalto Norte



CODEPLAN – Consórcio para o Desenvolvimento do Planalto Norte

4º ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 04/12/2020

Horário: 10:00

LOCAL: AMPLANORTE – MAFRA - SC

NOME	MUNICÍPIO	E-MAIL	ASSINATURA
HEIN DANIEL GOSTA	MAFRA		
WILLINGTON BIELICKI	MAFRA		
EDUARDO MORAES	MAFRA		
AGELMO ALBERTO BELAVAL			
HELSON LOPEZ DE MOURA RINGENBACH			
MAGNO EDUARDO S.B. DO SUL			
LUIZ HENRIQUE SAUBA PAPPADUVA			
DILBERTO DOS SANTOS CAMARINHA			

CODEPLAN – Consórcio para o Desenvolvimento do Planalto Norte

LOCAL: AMPLANORTE – MAFRA - SC

Horário: 10:00

LOCAL: AMPLANORTE – MAFRA - SC

[illegible]